

Risikoanalyse

Risikobeschreibung	Gegenmaßnahme
Zwischenmenschliche Konflikte: unterschiedliche Arbeitsweisen oder Meinungen können zu unnötigem Zeitaufwand führen	Rollen schnell aufteilen und Aufgaben verteilen
Fehlende Teammitglieder durch ausscheiden im Studium oder wenig Verfügbarkeit	Rollen schnell aufteilen und Aufgaben verteilen
Unerwartete Änderungen der Anforderungen durch den Kunden	Flexible Anpassungen an den Projektplan schon im Voraus einplanen und Puffer für Aufgaben, wo die Anforderungen geändert werden können, einplanen
Code Koordinations- und Kollisionsprobleme	Saubere Versionskontrolle mit guter Dokumentation des Codes, um schneller Fehler zu finden, welche durch Regelmäßige Tests entdeckt werden
Festlegung auf Technologien welche sich im Laufe des Projekts als ungeeignet herausstellen	Technologien anfangs tiefreichenden Tests unterziehen, um das Problem schon von Anfang an zu unterbinden
Unklare Aufgabenverteilung durch fehlende Kommunikation	Aufgaben klar zuweisen (ClickUp) und erreichbare Deadlines Fehlende Fähigkeiten oder Ressourcen einzelner Teammitglieder setzen
Fehlende Fähigkeiten oder Ressourcen einzelner Teammitglieder	Fähigkeiten und Ressourcen jedes Teammitglied besprechen und bewerten und Aufgaben dementsprechend verteilen