

Abgeschlossen

5

Abgeschlossene Aufgaben

In Bearbeitung



1

Aufgaben in Bearbeitung

Nicht zugewiesen

9

Nicht zugewiesene Aufgaben



Aufgabenliste

Gruppe: Status
Unteraufgaben
Spalten
Filter
Geschlossen

Anpassen

IN BEARBEITUNG 1 + Aufgabe hinzufügen

Name	Verantwortlicher	Fälligkeitsdatum	Priorität
Aufgabenblatt 1 planung	N	Heute	Hoch

TO-DO 10 + Aufgabe hinzufügen

Name	Verantwortlicher	Fälligkeitsdatum	Priorität
Aufgabenblatt 2 analyse	N	März 30	Hoch
<input type="radio"/> Anforderungsanalyse analyse	I	Apr. 13	Normal
<input type="radio"/> Machbarkeitsanalyse analyse	I	Apr. 27	Normal
<input type="radio"/> Recherchebericht analyse	I	Do.	Normal
<input type="radio"/> Glossar analyse	NP	Apr. 17	Normal
<input type="radio"/> Lastenheft analyse	NP	Do.	Normal
Aufgabenblatt 3 analyse design	N	Apr. 6	Hoch
<input type="radio"/> Dokumentationskonzept analyse design +1	NP	März 30	Normal
<input type="radio"/> Designbeschreibung	?	?	Normal
<input type="radio"/> Glossar & Lastenheft	?	?	Normal
Aufgabenblatt 4 analyse	N	Apr. 13	Hoch
<input type="radio"/> Abschluss der Anforderungsanalyse - Abgabe Glossar & Pflichtenheft	?	?	Normal
Aufgabenblatt 5 2	N	Apr. 20	Hoch
<input type="radio"/> Entwicklung des Modells der Anwendung	?	?	Normal
<input type="radio"/> Testkonzept erstellen	?	?	Normal
Aufgabenblatt 6 4	N	Apr. 27	Hoch
<input type="radio"/> Planung und Umsetzung eines Testkonzepts zur Integration einer aktuellen Testsuite in jede Release-Version	?	?	Normal
<input type="radio"/> Team-Website aktualisieren	?	?	Normal
<input type="radio"/> Aktueller Release + Demoversion bereitstellen	?	?	Normal
<input type="radio"/> Endabgabe: Abgabe sämtlicher Projektunterlagen	?	?	Normal
Review 1 (Analysereview) analyse	N	Apr. 10	Hoch
Review 2 (Designreview) design	N	Apr. 24	Hoch
Review 3 Codereview implementieru...	N	Mai 8	Hoch
Review 4 (Endabnahme) testphase	N	Mai 27	Hoch
Archivdatei	N	Juni 22	Normal